# MODULO RENDICONTAZIONE FINALE

**TITOLO DEL PROGETTO**

**CASA ADOLESCENTE**

## A ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE

**A 1 Denominazione dell'Organizzazione**

Barca59 impresa sociale società cooperativa ETS

## B PROGETTO

**B 1 Ambito territoriale prevalente del progetto**

| | |
|---|---|
| Bologna | X |
| Bologna Provincia | |
| Ravenna | |
| Ravenna Provincia | |
| Interprovinciale Bologna e Ravenna | |

**B 2 Durata complessiva del progetto**

**PREVISIONE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data di inizio | 02/09/2024 | Data di fine | 30/06/2025 | *(In formato gg/mm/aa)* |

**CONSUNTIVO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data di inizio | 02/09/2024 | Data di fine | 30/06/2025 | *(In formato gg/mm/aa)* |

**Motivare gli scostamenti**

Seppure non risultino scostamenti, è da segnalare che a inizio settembre è iniziato puntuale il lavoro di coordinamento e messa a terra delle procedure di segnalazione in collaborazione coi SEST e gli IC partner, ma l'avvio dei laboratori di contrasto alla dispersione ha subito un rallentamento di circa 1 mese dovuto al fatto che inizialmente le segnalazioni per assenza scolastica non si configuravano ancora come vera e propria dispersione

**B 3 Responsabile del progetto**

| TITOLO | COGNOME | NOME | CARICA |
|---|---|---|---|
| Dr | Albergamo | Alessandro | Socio volontario |

| INDIRIZZO | CAP | LOCALITÀ | PROVINCIA |
|---|---|---|---|
| Via della Guardia 24 | 40133 | Bologna | BO |

| TELEFONO | E-MAIL | FAX |
|---|---|---|
| 3400779412 | Alessandro.albergamo@gmail.com | |

**B 4 Oggetto della richiesta** *riportare la sintesi dell'idea progettuale (massimo 10 righe)*

Casa Adolescente era nata nel 2023 grazie a un laboratorio con la comunità educante del Quartiere Borgo Panigale–Reno. Dopo un'analisi dei bisogni dei minori, con il Quartiere e gli IC, ad Ottobre 2023 Casa Adolescente nasce come spazio laboratoriale 3 gg/settimana su base didattica, durante le ore di scuola - complementari e importanti tanto quanto la didattica in aula - basato sull'experiential learning, sulla capacitazione dei minori e sul loro benessere. Le ore di Casa Adolescente sono riconosciute dal PTOF. Gli ottimi risultati ottenuti ci hanno indotto a chiedere un finanziamento alla Fondazione per l'a.s. in corso, ampliando le azioni (4 giorni di laboratori, doposcuola BES e DSA, sportelli di orientamento, formazione a genitori ed educatori) e i Quartieri coinvolti: con "Senza il Banco", le Istituzioni e gli IC abbiamo portato "Casa Adolescente" anche nel quartiere Savena, sprovvisto di Servizi di Aggancio Scolastico pubblici o privati come lo era Borgo Panigale-Reno fino al 2023.

**B 5 Modalità di realizzazione del progetto: informazioni generali, con particolare riferimento alle eventuali modifiche ed alla realizzazione o meno di tutte le attività previste. Obiettivi e benefici**

Tutte le azioni progettuali previste in fase di presentazione della richiesta di finanziamento sono state realizzate su entrambi i Quartieri aderenti:
-laboratori mattutini: 5 proposte laboratoriali mattutine (1 al giorno) tra i 2 Quartiere aderenti nel periodo ottobre-maggio
-sportello di orientamento: offrire 10 settimane di disponibilità su prenotazione per supportare le famiglie e i minori alla scelta per le scuole superiori.
-servizi di supporto alla genitorialità: offrire 1 incontro pubblico (altri 2 incontri pubblici e 3 mesi dedicati su prenotazione per il supporto specializzato sono già stati erogati ma ricadono nella rendicontazione finale e non nel periodo intermedio)
-formazione: erogare 2 cicli di incontri formativi per la comunità educante sul lavoro con minori BES e DSA
Obiettivo principale del progetto è riavvicinare i minori alla frequenza scolastica, contrastando le diverse e singole situazioni che portano alla dispersione o abbandono scolastico, lavorando sui minori e la comunità educante in generale.

**B 6 Esporre le problematiche eventualmente incontrate nella realizzazione del progetto e le azioni messe in atto per il loro superamento**

La problematica principale è stata quella di allineare il SEST e gli IC del Navile, dato che su Borgo Panigale – Reno era già stato tutto sperimentato nel precedente anno scolastico. Grazie ai partner di progetto si sono superate le prime difficoltà facendo collaborare i dirigenti pubblici e scolastici affinché condividessero prassi e modalità.
Un'altra problematica è stata quella di individuare i beneficiari nei tempi previsti: si è preferito non iniziare immediatamente i laboratori inserendo i minori che già frequentavano l'anno precedente, ma di attendere che si manifestassero segnali di abbandono o dispersione: ciò ha comportato il rallentamento di circa 1 mese per l'avvio dei laboratori, ma ha permesso un più certo e preciso intervento

**B 7 Conseguimento degli obiettivi ed eventuale valutazione dei risultati conseguiti**

Al momento della rendicontazione finale possiamo a ragionare sostenere di aver raggiunto non solo gli obiettivi progettuali previsti in termini di indicatori e cronoprogramma, ma anche gli obiettivi sociali previsti. L'evento finale alla presenza della DG Frasinetti e dell'assessore Ara, nonché la documentazione redatta in termini di informazione, comunicazione e impatto sociale ha mostrato la validità del progetto. I minori segnalati ai laboratori hanno frequentato tutte le ore previste risultando così presenti in classe ed evitato quindi l'iter giuridico con il tribunale dei minori. A ciò si aggiunge anche un loro riavvicinamento alla frequenza scolastica. L'apprezzamento da parte della comunità educante, genitori e scuola in primis, è altissimo e riconosce anche il sostegno della Fondazione.

**B 8 Destinatari raggiunti**

-laboratori mattutini: al 30 giugno sono stati realizzati 3 cicli di 3 laboratori (yoga, cucina, musica) ognuno a cadenza settimanale per un totale di 29 utenti unici (minori segnalati)
-sportello di orientamento: da novembre 24 a gennaio 25 hanno fatto accesso 10 minori con relativi genitori. Sono stati inoltre organizzati 4 incontri collettivi a favore di circa 35 minori ad incontro senza presenza genitori
-servizi di supporto alla genitorialità: hanno fatto accesso 9 coppie di genitori per un totale di 39 incontri
-formazione: sono stati organizzati 4 incontri per gli staff di progetto per un totale di 9 educatrici raggiunte

**B 9 Aggregazioni e reti: effettiva partecipazione di altri soggetti coinvolti nel progetto**

A.P.E. e Senza Il Banco, principali partner operativi rispettivamente su Borgo Panigale – Reno e su Savena, sono stati fondamentali nella preparazione ed erogazione dei laboratori mattutini. La Parrocchia Beata Vergine Immacolata ha messo gratuitamente a disposizione (chiedendo rimborso solo per le utenze) gli spazi che hanno ospitato tutte le attività del progetto (tranne i laboratori del Savena, presso l'associazione del partner). Gli IC e i SEST hanno partecipato attivamente alla cabina di regia che ha seguito dapprima la messa a terra tecnica operativa e burocratica dei processi progettuali, poi gli iter di segnalazione dei minori beneficiari e infine un confronto continuo coi soggetti gestori di Casa Adolescente per monitorare l'andamento dei beneficiari stessi e quindi il relativo impatto sociale.

**B 10 Descrivere le modalità utilizzate per la comunicazione esterna del contributo concesso: conferenza stampa, comunicati stampa, inviti e materiale promozionale, targa, sito internet, ecc.**

Per ciascuna delle attività aperte al pubblico previste dal progetto sono state realizzate: locandina e grafiche coordinate; copertura sui social network della cooperativa e dei partner; newsletter della cooperativa e dei partner; form di pre-iscrizione. Le locandine costituivano il principale materiale grafico, e sono state di volta in volta condivise con l'ufficio comunicazione della fondazione prima e con l'ufficio reti del quartiere di riferimento per la pre-approvazione dell'utilizzo del logo e per un generale riscontro. Gli uffici reti di quartiere hanno provveduto a condividere a loro volta nei canali istituzionali pertinenti le attività realizzate e le modalità di partecipazione. Nei form di registrazione, che in parte raccoglievano anche informazioni utili al lavoro di monitoraggio e valutazione, così come nei passaggi di contenuti sulle reti sociali, è stata sempre utilizzata il seguente disclaimer:

"**(nome attività)** è parte delle attività del **progetto Casa Adolescente**, realizzato con il patrocinio del Quartiere Borgo Panigale - Reno da Barca59 cooperativa sociale in collaborazione con APE - Associazione per l'Educazione Giovanile e Senza il Banco, cofinanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna nel quadro del bando ***ECCCO!*** **E**ducazione – **C**ittadinanza – **C**omunità – **C**ollettività"

Tutto il materiale di comunicazione, così come le fotografie degli incontri pubblici e delle attività laboratoriali, sono archiviati nel drive condiviso con tutta la rete della progettualità ECCCO.

Per ogni incontro pubblico/attività a sportello sono state realizzate delle campagne di advertising sui social network, complessivamente 6 campagne per una copertura media di 4.602 utenti ciascuna e con una targetizzazione mirata per zona geografica e dati demografici.

| B 11 | Altri elementi che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione dei risultati del progetto |
|---|---|
| | |

BOLOGNA, 17/10/25