MODULO RENDICONTAZIONE FINALE

TITOLO DEL PROGETTO

FUORI CENTRO: percorsi di socialità e apprendimento nelle biblioteche decentrate

A ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE

A 1 Denominazione dell'Organizzazione

Cooperativa sociale progetto crescita

B PROGETTO

B 1 Ambito territoriale prevalente del progetto

Bologna	
Bologna Provincia	
Ravenna	X
Ravenna Provincia	
Interprovinciale Bologna e Ravenna	

B 2 Durata complessiva del progetto

PREVISIONE

Data di inizio 16/09/2024 Data di fine 16/08/2025 *(In formato gg/mm/aa)*

CONSUNTIVO

Data di inizio 14/10/2024 Data di fine 30/30/2025 *(In formato gg/mm/aa)*

Motivare gli scostamenti

È stato ritenuto più opportuno iniziare le attività ad un mese dall'inizio dell'anno scolastico per favorire la comunicazione e la pubblicità del progetto all'interno degli istituti comprensivi dei territori coinvolti in modo da raccogliere al meglio i bisogni. Inoltre In accordo con la responsabile dell'istituzione classense è stato valutato più opportuno iniziare le attività di apertura straordinaria delle biblioteche decentrate coinvolte in concomitanza con l'introduzione degli orari invernali.
Per quanto riguarda la data di fine, nel corso dello svolgimento del progetto è risultato essere più funzionali terminare le attività dopo la fine dell'anno scolastico ma prima dei mesi estivi.

B 3 Responsabile del progetto

TITOLO	COGNOME	NOME	CARICA
Dottoressa	Battistini	Francesca	

INDIRIZZO	CAP	LOCALITÀ	PROVINCIA
Via Silvio Bernicoli 26 a	48123	Ravenna	

TELEFONO	E-MAIL	FAX
338/6020942	battistini@solcoravenna.it	

B 4 Oggetto della richiesta *riportare la sintesi dell'idea progettuale (massimo 10 righe)*

Il progetto "FUORI CENTRO" intende potenziare le occasioni sociali e culturali per i ragazzi che vivono nei territori del forese del Comune di Ravenna grazie all'ampliamento dei giorni di apertura delle biblioteche del territorio e all'organizzazione nelle stesse di attività di sostegno allo studio e laboratori educativi a tematiche differenti condotti da educatori specializzati. Il progetto promuove un'idea di biblioteca pubblica come luogo di promozione e produzione culturale e di aggregazione per i più giovani. Riconoscendo l'importanza, di destinare questi spazi ad attività extrascolastiche offriamo nuove occasioni d'incontro e confronto in modo da favorire processi di crescita inclusivi e contrastare così forme di povertà educativa che in alcune zone decentrate si possono generare. Questo richiede un approccio integrato e coordinato con gli Istituti Comprensivi dei territori considerati, le Biblioteche decentrate e con tutta la comunità educante.

B 5 Modalità di realizzazione del progetto: informazioni generali, con particolare riferimento alle eventuali modifiche ed alla realizzazione o meno di tutte le attività previste. Obiettivi e benefici

Il progetto è stato Realizzato nelle seguenti località: Marina di Ravenna, Piangipane, Castiglione di Ravenna, San Pietro in Vincoli e Roncalceci. Nello specifico:

- **A Marina di Ravenna** le attività si sono svolte presso la biblioteca decentrata Ottolenghi con l'apertura straordinaria della stessa nelle giornate del lunedì e mercoledì dalle 14:30 alle 17: 30; con svolgimento delle attività di doposcuola dalle 15 alle 17.30 Nel territorio è stata coinvolto L'istituto comprensivo Del mare per favorire l'accesso degli studenti alle attività di Doposcuola.
- **A Piangipane** Le attività si sono svolte Presso la biblioteca decentrata fuorilegge con l'apertura straordinaria della stessa nelle giornate del lunedì e giovedì Dalle 14:30 alle 17:30 con lo svolgimento delle attività di doposcuola dalle 15 alle 17.30 Nel territorio è stato coinvolto l'istituto comprensivo Valgimigli per favorire l'accesso degli studenti alle attività di doposcuola
- **A Castiglione di Ravenna** Le attività Si sono svolte presso la biblioteca decentrata Omicini con l'apertura straordinaria della stessa nelle giornate del lunedì e giovedì Dalle 14: 30 alle 17:30 con lo svolgimento delle attività di doposcuola dalle 15 alle 17. 30 Nel territorio è stato coinvolto l'istituto comprensivo Andrea Canevaro per favorire l'accesso degli studenti alle attività di doposcuola.
- **A San Pietro in vincoli** L'attività Si sono svolte Nella Biblioteca scolastica Nelle giornate del Martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:30 con lo svolgimento dei compiti dalle 15 come le 17 . In questa Località non essendo presente una biblioteca decentrata si è fatta la scelta di potenziare la biblioteca scolastica presente favorendone l'apertura e dotandola di una figura di bibliotecario professionale che, nelle due giornate previste, ha supportato il personale scolastico nella gestione della biblioteca. Naturalmente è stato Coinvolto L'istituto comprensivo San Pietro in vincoli che ha messo a disposizione l'utilizzo della biblioteca scolastica, presente presso il plesso scolastico del paese, aprendola nelle giornate del progetto anche alla cittadinanza.
- **A Roncalceci** le attività si sono svolte Presso la biblioteca scolastica del paese messa a disposizione dall'Istituto comprensivo di San Pietro in Vincoli nelle giornate di venerdì e sabato con apertura dalle 14.30 alle 17.30. In questo caso il venerdì pomeriggio era prevista l'apertura aggiuntiva al territorio della biblioteca con la presenza di personale specializzato. Il sabato, oltre all'apertura della biblioteca garantita da personale specializzato, sono stati organizzati laboratori creativi, espressivi, di conoscenza e lettura condotti da vari esperti su tematiche diverse per ragazzi e per bambini. Gli oltre 30 laboratori sono stati sono stati realizzati dal 26 ottobre 2024 al 24 maggio 2025 con un orario indicativo dalle 16.00 alle 18.30. (Vedi allegato **Calendario dei laboratori**)

Grazie al progetto, è stato possibile potenziare il ruolo delle biblioteche come presidi culturali e sociali, estendendone significativamente la fruizione da parte della cittadinanza, con particolare attenzione ai più giovani.
In particolare, il progetto ha permesso di garantire l'apertura delle biblioteche per cinque giorni a settimana, rispetto alle sole tre giornate normalmente previste.
Le due giornate aggiuntive, rese possibili esclusivamente grazie alle risorse progettuali, sono state dedicate, oltre che ai consueti servizi bibliotecari, anche ad attività di aiuto compiti, laboratori educativi, attività di animazione culturale, pensate per incentivare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi.
L'ampliamento dell'orario di apertura ha inoltre esteso l'accesso alle biblioteche a un numero maggiore di residenti delle aree coinvolte

B 6 Esporre le problematiche eventualmente incontrate nella realizzazione del progetto e le azioni messe in atto per il loro superamento

La problematica riscontrata durante l'attuazione del progetto ha riguardato la comunicazione all'interno di un istituto comprensivo. In particolare, la presentazione e la promozione del progetto non hanno ricevuto un sostegno attivo da parte del personale dell'istituto, rendendo inizialmente più difficile raggiungere studenti e famiglie.
Nonostante ciò, il progetto è riuscito ad avviarsi e a coinvolgere i destinatari previsti grazie al passaparola tra i genitori, che si è rivelato uno strumento efficace per diffondere le informazioni e stimolare la partecipazione.

B 7 Conseguimento degli obiettivi ed eventuale valutazione dei risultati conseguiti

Considerando che il macro-obiettivo del progetto era ampliare l'offerta culturale e di aggregazione in alcune località del "forese ravennate", possiamo affermare che l'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto.
Guardando solo i dati numerici a fine progetto sono state erogate complessivamente 784 ore di apertura aggiuntiva delle biblioteche decentrate coinvolte, contestualmente, sono state realizzate 582 ore di attività di sostegno ai compiti, rivolte in ragazzi in fascia di età 11/17 anni
Di seguito, il dettaglio degli interventi per ciascuna biblioteca coinvolta:
Biblioteca decentrata di Marina di Ravenna "**Ottolenghi**"
175 ore di apertura aggiuntiva
147.5 ore di attività di sostegno ai compiti
Biblioteca decentrata di Castiglione di Ravenna "Omicini"
90 ore di servizio bibliotecario aggiuntivo.
145 ore di attività di sostegno ai compiti.
Biblioteca Decentrata di Piangipane "Fuori….Legge"
183 ore di apertura aggiuntiva.
145 ore di attività di sostegno ai compiti.
Biblioteca scolastica di San Pietro in Vincoli:
159 ore di servizio bibliotecario aggiuntivo.
145 ore di attività di sostegno ai compiti.
Biblioteca scolastica di Roncalceci
177 ore di servizio bibliotecario aggiuntivo
34 laboratori organizzati, rivolti a ragazze/i e famiglie.

Grazie alle giornate di apertura straordinaria rese possibili dal progetto, è stato possibile, in ciascuna delle biblioteche coinvolte, aumentare il numero di presenze, di prestiti erogati, di utenti attivi e di nuovi iscritti.
Dai dati raccolti emerge che, rispetto al periodo Ottobre 2023 Giugno 2024, nelle 5 biblioteche coinvolte il numero complessivo delle presenze registrate è aumentato di oltre 3000 unità ; Il numero di prestiti è aumentato di 1870 prestiti erogati; il numero di utenti attivi è aumentato di 414 unità ed infine il numero dei nuovi iscritti è aumentato di 47 unità.

B 8 Destinatari raggiunti

In merito ai destinatari raggiunti possiamo considerare due tipologie di categorie: chi ha usufruito dei servizi bibliotecari e poi ragazzi/e che hanno partecipato alle attività di doposcuola .
Nella prima categoria abbiamo registrato i seguenti dati complessivi: 19.480 presenze; 15.576 prestiti erogati; 224 nuovi iscritti e 1198 utenti attivi.
Per quanto riguarda le attività di doposcuola sono stati coinvolti complessivamente sui quattro dopo

B 9 Aggregazioni e reti: effettiva partecipazione di altri soggetti coinvolti nel progetto

La rete di partner costruita con l'istituzione Classense e l'area Politiche Giovanili del Comune di Ravenna ha permesso al progetto di concretizzarsi attivando anche alcune realtà del volontariato locale in particolar modo per le attività di laboratorio che si sono svolte presso la biblioteca di Roncalceci . In merito al servizio di doposcuola sostegno i compiti è stata preziosa la collaborazione con i diversi istituti comprensivi coinvolti soprattutto in fase di divulgazione del progetto. Importante sottolineare l'ottimo rapporto che si è sviluppato presso il plesso di San Pietro in vincoli dove alcuni professori hanno interagito in maniera costante con l'educatore del servizio doposcuola per segnalare quali fossero le difficoltà dei ragazzi nelle varie materie oppure per condividere le regole di comportamento che i ragazzi dovevano osservare anche durante le attività pomeridiane.

B 10 Descrivere le modalità utilizzate per la comunicazione esterna del contributo concesso: conferenza stampa, comunicati stampa, inviti e materiale promozionale, targa, sito internet, ecc.

La comunicazione esterna per promuovere il progetto si è articolata in comunicato stampa di avvio progetto pubblicazione di un volantino che è stato poi pubblicato nei registri elettronici degli istituti comprensivi coinvolti e distribuito in forma cartacea nelle biblioteche; promozione attraverso i canali social delle istituzioni classense del calendario dei laboratori programmati presso la biblioteca di Roncalceci.

B 11 Altri elementi che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione dei risultati del progetto

L' elemento che si ritiene importante sottolineare, a conclusione del progetto, è rappresentato dai risultati significativi ottenuti nelle attività bibliotecarie.
Gli importanti numeri registrati testimoniano in modo evidente la forte domanda di cultura e aggregazione presente nei territori coinvolti, e confermano quanto sia necessario potenziare i presìdi culturali in queste aree.6
Garantire maggiori aperture significa offrire ai cittadini maggiori opportunità di accesso a servizi culturali, contribuendo così a ridurre le disuguaglianze territoriali e a rafforzare il senso di comunità.